



Warszawa, dnia 30.08. 2011 r.

MINISTER ŚRODOWISKA

DIF-rpp-070-8-39404/11

M. Kurczak W. Opłonek
S. B. K. M. K.
Biura Prac Senackich
wpłynęło dn. 2.09.11 z zał.
nr 8056 podpis M

Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Odnosząc się do oświadczenia złożonego przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 80. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 lipca br. w sprawie odstąpienia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od udzielonego w 2007 r. dofinansowania dla przedsięwzięcia geotermalnego w Toruniu realizowanego przez fundację Lux Veritatis (oświadczenie przekazane przy piśmie z dnia 13 lipca br., sygn. BPS/DSK-043-3882/11), informuję, co następuje.

Kwestia udzielenia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji Fundacji Lux Veritatis była przedmiotem mojego zainteresowania jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej NFOŚiGW, którą to funkcję, decyzją Ministra Środowiska, pełniłem od listopada 2007 r. Zarazem pragnę wyjaśnić, że forma prawna w jakiej w latach 2007-2008 funkcjonował NFOŚiGW, tj. państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną, oraz kompetencje przyznane organom NFOŚiGW w zakresie gospodarowania środkami Narodowego Funduszu, przesądzały o tym, że w kwestii realizacji umowy dotacji zawartej z Fundacją „Lux Veritatis”, Minister Środowiska nie mógł podejmować żadnych rozstrzygnięć bądź wydawać wiążących wytycznych organom Narodowego Funduszu. Takie działania nie były w związku z tym z poziomu Ministerstwa Środowiska podejmowane. Ponadto, biorąc pod uwagę konstrukcję prawną Narodowego Funduszu oraz fakt, iż podstawy prawne funkcjonowania NFOŚiGW określone są w aktach rangi ustawy lub wydanych na podstawie ustaw, ewentualne działania tego typu nawet gdyby były podejmowane, nie mogłyby odnieść skutku prawnego.

W tym miejscu, na potwierdzenie powyższego, pozwolę sobie skrótowo przypomnieć przebieg procesu decyzyjnego odnośnie do podwyższenia kwoty dotacji przyznanej Fundacji Lux Veritatis oraz motywy, którymi kierował się Zarząd Narodowego Funduszu, podejmując decyzję o wypowiedzeniu umowy o dofinansowanie zawartej przez Narodowy Fundusz z Fundacją.

Decyzja o udzieleniu dofinansowania dla Fundacji „Lux Veritatis” na przedsięwzięcie, polegające na badaniu wód geotermalnych w Toruniu, została podjęta przez Zarząd Narodowego Funduszu w styczniu 2007 r. Decyzję tę Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu zatwierdziła w lutym 2007 r. Kwota przyznanej dotacji wynosiła wówczas 12 224 200 zł. Umowę dotacji nr 91/2007/Wn-01/Fg-hg-DN/D na realizację przedsięwzięcia *Prace geologiczne dla poszukiwania i wstępnego ustalenia zasobów eksploatacyjnych wód termalnych z utworów wapienia muszlowego lub liasu w Toruniu wraz z określeniem warunków hydrogeologicznych w związku z wtlaczaniem wód do górotworów w interwale utworów wapienia*


muszlowego lub liasu w Toruniu – otwór TGI zawarto w dniu 29.06.2007 r. Fundacja, pomimo zawarcia stosownej umowy dotacji i posiadania wszelkich decyzji administracyjnych, nie wszczęła procedury wyłonienia wykonawcy i nie rozpoczęła realizacji ww. przedsięwzięcia. Rozpoczęła natomiast renegocjacje warunków zawartej umowy z Zarządem Narodowego Funduszu, m.in. w zakresie zmiany formy zabezpieczenia oraz zwiększenia dofinansowania o 9 306 700 zł (pismo Fundacji z dnia 01.06.2007 r.), a ostatecznie o 15 132 260 zł, tj. z 12 224 200 zł do kwoty 27 356 460 zł (pismo z dnia 16.10.2007 r.). W dniu 26.10.2007 r. Fundacja zwróciła się o rozpatrzenie wniosku w ww. sprawie, w związku z pilną potrzebą rozstrzygnięcia przetargu (upływający termin), ogłoszonego w trybie określonym przez ustawę – Prawo zamówień publicznych w dniu 11.08.2007 r. W dniu 26.10.2007 r. Zarząd Narodowego Funduszu podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania - pomimo braku wiarygodnego uzasadnienia wzrostu kosztów przedsięwzięcia i wysokości dotacji, przy niezmiennym się efekcie rzeczowym i ekologicznym, pomimo braku decyzji zmieniającej koncesję oraz proponowanego przez Fundację trybu wyłonienia wykonawcy (zmiana z przetargu nieograniczonego na dialog konkurencyjny), a także pomimo braku oceny efektywności inwestycji. Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu, z uwagi na liczne wątpliwości co do zasadności tak znacznego wzrostu kosztów, nie zatwierdziła tej decyzji podczas posiedzenia w dniu 29.10.2007 r. Po wydaniu przez organ koncesyjny (Minister Środowiska), decyzji zmieniającej koncesję dla Fundacji, co nastąpiło w dniu 30.10.2007 r., Zarząd Narodowego Funduszu w tym samym dniu rozpatrywał wniosek w sprawie zwiększenia dofinansowania i ponownie podjął uchwałę zwiększającą dofinansowanie o kwotę wnioskowaną przez Fundację, uchylając swoją decyzję z dnia 26.10.2007 r. Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu zatwierdziła zwiększenie dofinansowania dla Fundacji w dniu 06.11.2007 r. Aneks nr 1/300/2007 do umowy dotacji podpisano w dniu 15.11.2007 r.

W dniu 26.05.2008 r. Zarząd Narodowego Funduszu stosownie do art. 94 KC, uznał Aneks nr 1/300/2007 z dnia 15.11.2007 r. (którym zwiększono kwotę dofinansowania), za nieważny w całości ze względu na nieważność zastrzeżonego w art. 10 pkt 1 Aneksu warunku zawieszającego. Jednocześnie ze względu na niewywiązywanie się Fundacji „Lux Veritatis” z obowiązków wynikających z Umowy nr 91/2007/Wn-01/Fg-hg-DN/D z dnia 29.06.2007 r., tj.:

- nierozpoczęcie przedsięwzięcia w terminie umownym (par. 6 ust. 1 pkt. 2 Umowy, tj. *jeżeli Dotowany, lub osoba działająca w jego imieniu, nie realizuje przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy*),
- niedopełnienie obowiązku określonego w par 6 ust. 1 pkt. 5 w związku z par. 2 ust. 2 Umowy, tj. *nieudostępnienie dokumentów i nieudzielenie wyjaśnień*;

Zarząd Narodowego Funduszu podjął decyzję o wypowiedzeniu przedmiotowej umowy dotacji w imieniu Narodowego Funduszu.

Proszę o przyjęcie powyższych wyjaśnień.


Z up. Ministra
Sekretarz Stanu
Stanisław Gawłowski

Do wiadomości:

Departament Spraw Parlamentarnych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.