



SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Komisja Gospodarki Narodowej

Stanowisko
Komisji Gospodarki Narodowej
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie realizacji projektu budowy rurociągu naftowego Brody – Płock

Komisja Gospodarki Narodowej na posiedzeniu w dniu 15 marca 2011 r. zapoznała się ze stanem realizacji projektu budowy rurociągu naftowego Brody - Płock. Komisja wysłuchała informacji, którą przedstawiali zaangażowani w realizację projektu przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wysłuchano również informacji władz Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Rurociągowego Sarmatia Sp. z o.o. oraz PERN „Przyjaźń” S.A. W posiedzeniu uczestniczył Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz Ambasador Ukrainy Markijan Malskyj.


Rurociąg naftowy Brody – Płock ma być integralną częścią Euro-Azjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej (EAKTR), przez który w przyszłości może być dostarczana ropa kaspijska dla odbiorców w Polsce i innych krajach europejskich. Korytarz zaczyna się w Azerbejdżanie, przebiega przez terytorium Gruzji, Morze Czarne, Ukrainę i Polskę i czyni możliwym transportowanie ropy naftowej do Słowacji, Czech, Niemiec, a przez Naftoport Gdański - do odbiorców z krajów morza Bałtyckiego.

Ze względu na bezpieczeństwo energetyczne Polski budowa rurociągu naftowego Brody – Płock ma charakter strategiczny. Jest ona wpisana, jako działanie priorytetowe, do dokumentów rządowych: „Energetycznej strategii Ukrainy do roku 2030” oraz „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”. Od 2008 roku projekt budowy rurociągu naftowego Brody-Płock został wpisany na listę projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z rezerwacją 495 mln PLN do wykorzystania do końca 2015 roku.

W oparciu o informacje przekazane podczas posiedzenia Komisja stwierdza, że realizacja projektu jest zagrożona.

Komisja, mając na względzie potrzebę wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, stoi na stanowisku, że zakończenie budowy rurociągu Brody – Płock, w terminie do końca 2015 roku, winno być przedmiotem szczególnej troski rządu. Komisja widzi potrzebę wzmocnienia i lepszego skoordynowania działań zmierzających do skutecznej realizacji projektu, tak na poziomie międzyrządowym (Polska – Ukraina) jak i ministerialnym oraz samorządowym. Zdaniem Komisji istnieje konieczność wskazania po stronie polskiej jednego ministerstwa odpowiedzialnego za realizację projektu.

Przewodniczący Komisji



Jan Wyrowiński