MINISTER INFRASTRUKTURY Warszawa, dnia OZ/»Wl‘zes'nia 2011 roku.

TI2 KS 0701-111/11 (1144916)
BPS/DSK-043-3960/11

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marszalek Senatu RP

w odpowiedzi na oswiadczenia Pana Senatora Wojciecha Skurkiewicza zlozone podczas
82. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 5 sierpnia 2011 roku, w sprawie
remontu i rozbudowy linii kolejowej nr 8§ Warszawa — Radom, przedkladam ponizsze
informacjg¢ na zadane pytania w przedmiotowych o$wiadczeniach.

Osdwiadczenie 1,

1. Czy obecnie firmy realizujqce zlecenia dla PKP PLK S.A. majq jakies opdinienia
w wykonaniu zlecen?

W ramach Projektu POLi$ 7.1-19.1 pn.:,, Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa
Ohkecie —~ Radom” realizowana jest umowa na wykonanie dokumentacji geodezyjnej, w tym
map do celow projektowych. Wykonawca przekazal z opoZnieniem materialy dla odeinka
Warszawa Okgcie — Radom. '

Natomiast w ramach Projektu POlS 7.1-19.2 pn.,, Modernizacja Inii kolejowej nr 8, odcinek
Warszawa Okecie ~ Radom - PRACE PRZYGOTOWAWCZE” realizowane sa umowy na
opracowanie dokumentacji projektowych 1 materialdw przetargowych na wybdr
wykonawcdw robdt dla L.CS Warszawa Okgcie 1 LCS Radom oraz umowa na opracowanie
zatacznikéw do wniosku o dofinansowanie dla projektu POLi§ 7.1-19.1. Opracowywane
materialty w ramach umdw realizowanych w ramach 7.1-19.2 Wykonawcy przekazujg
zgodnie z harmonogramanii rzeczowo - finansowymi.

2. Czy podpisywano jakies aneksy do zlecen dila firm wyloniomych w  tfrybie
przetargonwym?

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisalo dwa aneksy do uméw dotyczacych prac na
odcinku Warszawa Okecie — Radom. Pierwszy do umowy na wykonanie dokumentacji
geodezyinej, w tym map dla celéw projektowych, drugi za$ do umowy na opracowanie
zalacznikow do wniosku o dofinansowanie dla projektu POTS 7.1-19.1.

3. Jaka firma jest wykonawcq robot geodezyjnych i map do celow projektowych? Prosze
o0 podanie terminow realizacji zadan dla wspommnianych firm.

Wykonawea dokumentacji geodezyjne] do celow projektowych jest konsorcjum firm
w skladzie:

— Okregowe Przedsigbiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spdtka z o. o. z siedziba
w Olsztynie, przy ul. 1-go Maja 13 - Lider Konsorcjum,

~ Okregowe Przedsigbiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spélka z o. o. w Lublinie
z siedziba w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 2 — Partner Konsorcjum,



— Okregowe Przedsigbiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne GEOMAP Spotka z 0. o.
z siedzibg w Kielcach, przy ul. Sienkiewicza 66 — Partner Konsorcjum,

— MAREK & MOSKWINSKI Spélka Jawna z siedzibg w Warszawie, przy ul. Pecickiej 20
— Partner Konsorcjum

Wedtng informacji uzyskanych od PKP PLK S.A. harmonogram dla wykonania dokumentacji
geodezyjnej, w tym map do celéw projektowych (wg umowy) przedstawia sig nastepujgco:

Etap Zalozenie osnowy - termin przekazania Zamawiajacemu - 28.07.2009 1.
Etap Wykonanie zdje¢ lotniczych - termin przekazania Zamawiajacemu - 28.07.2009 .
Etap LCS Kielce - termin przekazania Zamawiajacemu - 26.09.2009 .

Etap LCS Skarzysko-Kamienna - termin przekazania Zamawiajgcemu - 26.10.2009 1.

A

Etap LCS Warszawa Okecie - termin przekazania Zamawiajacemu - 10.112009 1.
6. Etap LCS Radom - termin przekazania Zamawiajacemu - 25.11.2009 1.
Dotychczas niezrealizowano jeszcze Etapow LCS Skarzysko-Kamienna i LCS Kielce, ktére
majg by¢ wykonane do korica biezacego roku.
4. Jakie odcinki linii kolejowej nr 8 bedq budowane w pierwszej kolejnosci?
Zaklada sie, ze w pierwszej kolejnosci roboty zwiazane z modernizacjg rozpoczng sig¢ na

odcinku Warszawa Okecie — Czachowek Pid. (obszar LCS Warszawa Okecie).

5. Kiedy realnie rozpoczng si¢ prace modernizacyjne na odcinku Warszawa Okecie —

Radom?
Zgodnie z zalozeniami realizacji projektu POIiS 7.1-19.1 rozpoczecie prac modernizacyjnych
na odcinku Warszawa Okecie — Czachéwek Pid. mozliwe bedzie po zakonczeniu

opracowania dokumentacji projektowej i po wylonieniu wykonawcy robot. Planuje sig, ze
nastapi to na przetomie 2012/2013 roku.

6. Kiedy realnie rozpocznq sie prace na odcinku Warka - Radom?

Zgodnie z zalozeniami realizacji projektu POIiS 7.1-19.1 rozpoczecie prac modernizacyjnych
linii nr 8 na odcinku Czachéwek Pld. — Radom planowane jest w II kwartale 2013 roku.

Oswiadezenie 2,

1. 2. W jaki sposéb Minister Infrastrultury ma zamiar poprawié punkiualnosé¢ przyjazdu
pociggow do stacji docelowych i posrednich na trasie Warszawa - Radom? Juki jest
powdd ciqghych opéznien na tej trasie?

Na wstepie nalezy zauwazy¢, iz ogélny stan techniczny linii nr 8 jest niezadowalajacy.
Niedogodnosei w postaci wydhuzonego czasu jazdy, opdznien czy braku mozliwosci
zwickszenia liczby pociagéw w godzinach szezytu sg skutkiem degradacji infrastruktury
kolejowej wynikajacej z wieloletnich zaniedban inwestycyjnych. Niedostateczna ilosc
$rodkéw finansowych przeznaczanych na remonty i biezace utrzymanie spowodowala
wprowadzanie ograniczen predkosci, ktére sa konieczne dla zachowania warunkow
bezpiecznego prowadzenia ruchu, Dotychczasowe dziatania resortu infrastruktury zwigzane
byly miedzy innymi z zapewnieniem finansowania oraz terminowym przeprowadzeniem
inwestycji w odniesieniu do koniecznej modernizacji. Takie dzialania majg u swych podstaw



stuzy¢ poprawie zycia mieszkaicdw okolicznych miejscowosci lezacych wzdluz kolejowego
ciagu komunikacyjnego na linii kolejowej nr 8. Poprawa warunkéw podrézowania na trasie z
Warszawy do Radomia nastapi z chwilg zakonczenia modernizacji linii nr 8, natomiast w
miare realizowania poszczegélnych jej etapow bgdg usuwane przeszkody obnizajgce komfort
jazdy na poszczegdlnych odcinkach.

3. Kiedy zostanqg zbudowane na iej trasie dwa tory?

Odcinek linii kolejowej nr 8 Warka — Radom bedzie modernizowany w ramach Lokalnego
Centrum Sterowania (LCS) Radom. W zakres tej modernizacji wehodzi migdzy innymi
budowa drugiego toru. Zakonczenie realizacji prac budowlanych planowane jest na koniec
2014 roku.

4.5 Kio jest odpowiedzialny za obsluge | oakiuadlizacie stromy infernetowej
www.rozklad-pkp.pl? Kto jest odpowiedzialny za aktualizacje siromy inlernefowef
www.rozklad-pkp.pl? '

Za obstuge i aktualizacje strony internetowej www.rozklad-pkp.pl jest odpowiedzialna
TK Telekom Sp. z 0.0., ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa.

6. Kiedy i w jaki sposob zostanie usprawniony przeplyw informacji o opéinieniach, jakie
powinny byé zamieszczone w Internecie w zakladce ,, opdznienia"?

Dla sprawnej i rzetelnej realizacji informacji pasazerow w zakresie opdZnief pociggow
podejmowane sg kroki w zakresie rozwoju tzw. Uslugi zwigzanej z ,.systemem informacji
dynamicznej”. Wymagaé to bedzie pelnej wspdlpracy z systemami informatycznymi
stosowanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, Niestety w chwili obecnej trudno jest
okresli¢ ramy czasowe rozwoju dodatkowych usiug.

Mam nadzieje, ze przedstawione powyzsze wyjasnienia uzna Pan za satysfakcjonujace.

Podsepratarz Slany



