



MINISTER INFRASTRUKTURY

Warszawa, dnia 02 grudnia 2009 r.

Nr TA1 - JL - 0701 - 374/09

**Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej**

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 listopada 2009 r., znak: BPS/DSK-043-2079/09, przy którym przekazano oświadczenia złożone przez senatora Grzegorza Czeleja podczas 43 posiedzenia Senatu RP w dniu 5 listopada 2009 r. w sprawie budowy dróg ekspresowych S17, S19 i dk nr 74, uprzejmie przekazuję następujące informacje.

Zadania dotyczące budowy dróg ekspresowych S17 i S19 zostały ujęte w *Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 - 2012*, zatwierdzonym Uchwałą Rady Ministrów nr 163/2007 z dnia 25 września 2007 r.

Budowa drogi ekspresowej S-17 Warszawa – Garwolin – Kurów – Lublin - Piaski o dł. 168,4 km, aktualnie znajduje się na etapie prac przygotowawczych w ramach których opracowywana jest niezbędna dokumentacja techniczna i uzyskiwane pozwolenia i uzgodnienia. Obecnie w opracowaniu są materiały do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oczekuje na wydanie decyzji środowiskowej. Po otrzymaniu przedmiotowej decyzji, zostanie ogłoszony przetarg dla odcinka Kurów – Lublin – Piaski.

Budowa drogi ekspresowej S-19 Lublin – Kraśnik realizowana jest w ramach inwestycji Lubartów – Kraśnik (dł. 69,1 km). Zlecono opracowanie materiałów niezbędnych do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i uzupełnienie Raportu Oddziaływania na Środowisko. Planowana data ogłoszenia przetargu to II kw. 2012 r.

Jednocześnie należy wskazać, iż w zakresie modernizacji drogi krajowej Nr 74 na odcinku Kraśnik - Annopol w maju b.r. rozpoczęto budowę obwodnicy Kraśnika (długość 5,3 km). Stan zaawansowania prac na pozostałych odcinkach drogi przedstawia się następująco:


Odcinek Annopol - Gościeradów

Przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji technicznej. W dniu 1 lutego 2008 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji to 2010 r.

Odcinek Gościeradów - Olbiecín

Dokumentacja techniczna została opracowana i aktualnie przygotowywane są materiały do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przewidywany termin jej uzyskania to IV kw. 2010 r.

Realizacja inwestycji nastąpi pod warunkiem uzyskania wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych.


Z upoważnienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Robert Stepien
Podsekretarz Stanu

Do wiadomości:

1. Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
2. Biuro Ministra.