



Warszawa, dnia 9 grudnia 2008 r.

MINISTER INFRASTRUKTURY

Nr TA-4bh-0701-61/08
D: 882375 w: 4506

SEKRETARIAT
Biuro
11.12.
8333
Mowul

**Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP**

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na pismo z dnia 28 listopada 2008 r. nr BPS/DSK-043-1145/08 w sprawie oświadczenia posła Piotra Zientarskiego złożonego na dwudziestym drugim posiedzeniu Senatu w dniu 20 listopada 2008 r. dotyczącego budowy obwodnicy miasta Wałcz, uprzejmie przekazuję następujące informacje.

Uchwałą Rady Ministrów nr 163/2007 z dnia 25 września 2007 r. został zatwierdzony *Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012*. W Programie nie została ujęta budowa obwodnicy miasta Wałcz, jednak GDDKiA, ze względu na duże natężenie ruchu drogowego, podjęła działania zmierzające do przygotowania przedmiotowej inwestycji.

Oddział GDDKiA w Szczecinie planuje, iż przebieg obwodnicy m. Wałcz, obejmie: 16 km nowego dwujezdniowego odcinka drogi krajowej nr 10 (etap I) oraz 4 km nowego jednojezdniowego odcinka drogi krajowej nr 22 (etap II). Wzdłuż głównej trasy (S-10) wybudowane zostaną 4 węzły: „Chrząstkowo”, „Kołobrzaska”, „Ostrowiec” i „Witankowo”.

Pierwszy projekt zakłada realizację odcinka od węzła „Chrząstkowo” do węzła „Ostrowiec” (S-10) wraz z odcinkiem od węzła „Ostrowiec” do węzła „Dobino” (DK-22). Drugi projekt zakłada realizację odcinka do węzła „Ostrowiec” do węzła „Witankowo” (S-10).

Aktualnie trwają wstępne prace przygotowawcze, które będą stanowiły podstawę do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, a w konsekwencji umożliwią rozpoczęcie inwestycji. Zgodnie

z zaleceniami Ministerstwa Środowiska, zlecona została pełna inwentaryzacja przyrodnicza, która zakończy się we wrześniu 2009 r. Obecnie aktualizowana jest dokumentacja pierwszego projektu w zakresie drugiej jezdni, termin wykonania projektu budowlanego to IV kwartał 2010 r. oraz wykonywana jest dokumentacja drugiego projektu - termin wykonania projektu budowlanego przewiduje się na III kwartał 2010 r. Zgodnie z założeniami decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zostanie wydana w IV kwartale 2010 r.

Pragnę zapewnić, iż w miarę uzyskania środków finansowych, podjęte zostaną działania zmierzające do szybkiej realizacji przedmiotowej inwestycji.

Z poważaniem

Z upoważnienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Zbigniew Rapciak
Zbigniew Rapciak
Podsekretarz Stanu

Otrzymują:

1. Marszałek Senatu RP
2. aa.

Do wiadomości:

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Departament Spraw Parlamentarnych
2. BM